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Servicepodeste für Logistikbetrieb 
 
Um den Unterhalt der Förderstrecken jederzeit zu gewähren, wurde BW Service AG von 
einem grossen schweizerischen Logistikbetrieb angefragt für die Fertigung und Montage 
verschiedener Servicepodeste. 
 

 
 
Die Hauptanforderungen an die Servicepodeste sind: 
 Zugänglichkeit für den Unterhalt der Förderstrecken 
 Keine Abstützungen auf dem Boden welche, den Materialfluss stören 
 Aufhängen der Servicepodeste an der bestehenden Hallenkonstruktion unter 

Berücksichtigung der zulässigen Hallenstatik 
 Gitterroste mit max. 20 mm Durchlass, bei darunterliegenden Arbeitsplätzen 
 Montage der Servicepodeste in möglichst kurzer Zeit und ohne Unterbruch der 

Logistikabläufe  
 
BW Service AG hat nach Einreichen des Angebots den Zuschlag für 5 individuelle 
Servicepodeste mit einer gesamten Fläche von 185 m2, 240 Laufmeter Geländer und 12 
Treppen resp. Aufstiege, für das Erreichen der verschiedenen Ebenen erhalten. 
 
Als erster Schritt musste für die Planung vor Ort eine Aufnahme der IST-Situation gemacht 
werden. Es mussten alle Förderbänder, Lifte und sonstige Transportstrecken, alle möglichen 
Aufhängepunkte an der Hallenkonstruktion sowie alle Lüftungskanäle, Luftleitungen und 
Elektrotrasses im Bereich der neuen Podeste vermessen und eingeplant sein. Dieses 
komplexe Unterfangen war sehr anspruchsvoll, da es eine Vielzahl von Förderbändern hat, die 
auf verschiedenen Ebenen kreuz und quer durch die Halle führen. 
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In unserem 3D-CAD wurde nun die komplette IST-Situation mit allen Details aufgezeichnet. 
Anschliessend wurden die gewünschten Podestflächen in das Hallen- und Maschinenlayout 
eingezeichnet. Erst danach konnten die möglichen Aufhängungspunkte der neuen 
Servicepodeste definiert werden.  
Da im Bereich der Förderbänder die Hallenstatik schon ziemlich ausgereizt war, musste das 
Gewicht der Servicepodeste auf das nötige Minimum reduziert werden und die 
Aufhängungspunkte mussten so gewählt werden, dass die zulässigen Höchstbelastungen nicht 
überschritten wurden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach der Konstruktionsfreigabe des Projektleiters des Kunden und des Hallenstatikers, konnte 
mit der Vorfertigung der Podest-Komponenten in unserem Servicecenter begonnen werden. 
Die Vorfertigung erfolgte soweit, dass auf der Baustelle vor Ort keine Schweissarbeiten mehr 
notwendig waren.  
Die Montage der Servicepodeste wurde mit dem Kunden vorgängig im Detail geplant, damit 
dessen Produktionsablauf so wenig wie möglich beeinträchtigt war und seine Dienstleistungen 
keine Einschränkungen erfuhren.  
Die Montage erfolgte in einem sehr engen Zeitfenster und war nur mit einem eingespielten 
Team möglich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Verwirrende Situation mit einer Vielzahl von Förderbändern 

Montagearbeiten vor Ort 
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